



Администрация
Муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2022

г. Ломоносов

№ 160 -р

**О реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области**

В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области (далее – проект).

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта (Приложение 1).
2. Утвердить перечень ответственных лиц за реализацию проекта (Приложение 2).
3. Утвердить план мероприятий План мероприятий («Дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области в 2022-2024 учебном году (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за Логуновой М.П., заместителем председателя комитета по образованию.

Председатель комитета



И.С. Засухина

Приложение 1
к распоряжению Комитета по образованию
администрации МО
Ломоносовский муниципальный район
№ 160-р от 31.08.2022 г

Перечень общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта

1. Муниципальное общеобразовательное учреждения «Аннинская общеобразовательная школа»;
2. Муниципальное общеобразовательное учреждения «Ропшинская общеобразовательная школа».

Приложение 2
к распоряжению Комитета по образованию
администрации МО
Ломоносовский муниципальный район
№ 160-р от 31.08.2022 г

Перечень ответственных лиц за реализацию проекта

1. Засухина Ирина Сергеевна, председатель Комитета по образованию администрации МО Ломоносовский муниципальный район;
2. Логунова Мария Павловна, заместитель председателя Комитета по образованию администрации МО Ломоносовский муниципальный район;
3. Бурлака Анна Сергеевна, директор Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

Приложение 3
к распоряжению Комитета по
образованию

администрации МО

Ломоносовский муниципальный район

№ 160-р от 31.08.2022 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по сопровождению общеобразовательных организаций
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области
в 2022-2024 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Определение муниципального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области (далее – Проект)	Сентябрь 2022 г.	Комитет по образованию администрации МО Ломоносовский муниципальный район (далее-Комитет)	Распоряжение комитета о назначении ответственных за реализацию проекта
2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, вошедших в апробацию Проекта	Сентябрь 2022 г.	Комитет	Распоряжение комитета об утверждении перечня общеобразовательных организаций, вошедших в апробацию Проекта
3.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта в Ленинградской области на 2022–2024 год	Сентябрь 2022 г.	Комитет, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального	Утвержден план мероприятий

				образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (далее – МКУ «ЦООД») Комитет, МКУ «ЦООД», образовательные организации	Заполненные чек-листы
4.	Организация участия образовательных организаций Ломоносовского района в проведении самодиагностики	Анализ результатов самодиагностики образовательных организаций. Проведение собеседования со школьными управленческими командами школ-участников Проекта по результатам самодиагностики	Июль 2022 г., Май 2023 г. Май 2024 г.	Комитет, МКУ «ЦООД», образовательные организации	Анализ результатов самодиагностики, заполненные чек-листы
5.	Анализ результатов самодиагностики образовательных организаций. Проведение собеседования со школьными управленческими командами школ-участников Проекта по результатам самодиагностики	Анализ результатов самодиагностики образовательных организаций. Проведение собеседования со школьными управленческими командами школ-участников Проекта по результатам самодиагностики	Октябрь-ноябрь 2022 г., Сентябрь 2023 г., Сентябрь 2024 г.	Комитет, МКУ «ЦООД», образовательные организации	Анализ результатов самодиагностики, заполненные чек-листы
6.	Участие в совещаниях и вебинарах по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта	Участие в совещаниях и вебинарах по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта	2022-2024 гг. (по отдельному графику)	Комитет, МКУ «ЦООД», образовательные организации	Включение резолюции совещания в план работы, внесение изменений в нормативно-правовые документы
7.	Участие в совещаниях по вопросам реализации Проекта для руководителей ОМСУ	Участие в совещаниях по вопросам реализации Проекта для руководителей ОМСУ	2022-2024 гг. ежеквартально	Комитет	Включение резолюции совещания в план работы, внесение изменений в нормативно-правовые документы
8.	Участие в совещаниях региональных и муниципальных методистов по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	Участие в совещаниях региональных и муниципальных методистов по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	2022-2024 гг. ежеквартально	МКУ «ЦООД»	Включение резолюции совещания в план работы, внесение изменений в нормативно-правовые документы
9.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Июнь 2023, Июнь 2024	Комитет, МКУ «ЦООД», образовательные организации	Корректировка плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
2. Организационно-методическое сопровождение					
2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководителей и педагогических кадров					
1.	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководителей и педагогических кадров, управленческих команд школ-участников Проекта	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководителей и педагогических кадров, управленческих команд школ-участников Проекта	Январь 2022 – июнь 2023 г., Сентябрь 2023 г.- июнь 2024 г.	МКУ «ЦООД»	100% руководящих и педагогических кадров, прошедших повышение квалификации, организованных в

2.	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях Академии Минпросвещения, ИУО РАО, организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	2022-2024 гг.	МКУ «ЦООД»	рамках Проекта Формирование списка участников курсов повышения квалификации
3.	Образовательный выезд руководителей общеобразовательных организаций в МОУ «Шлиссельбургская школа №1». Участие в семинаре «Креативная образовательная среда»	12.12.2022	Комитет	Обмен опытом в рамках реализации направления «Гворчество» проекта «Школа Минпросвещения России»
4.	Реализация межмуниципального проекта «Лаборатория эффективных управленческих и педагогических практик» с участием школ Ломоносовского и Тосненского районов	Декабрь 2022-декабрь 2024	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Обмен опытом в рамках реализации направлений проекта
5.	Образовательный выезд в МБОУ «Кингисеппская школа №1». Обмен опытом в рамках реализации направлений «Знание», «Здоровье», «Профориентация» проекта «Школа Минпросвещения России»	Февраль 2023	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Выработка эффективных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
6.	Образовательный выезд в МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно имени Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова» по теме: «Педагогический менеджмент и управление в современной школе»	Март-Апрель 2023 г.	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Использование полученных рекомендаций в работе
7.	Образовательный семинар в рамках реализации межмуниципального проекта «Лаборатория эффективных управленческих и педагогических практик» на базе МОУ Ломоносовская школа № 3»	Март 2023 г.	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Использование полученных рекомендаций в работе
8.	Образовательный семинар в рамках реализации межмуниципального проекта «Лаборатория эффективных управленческих и	Апрель-май 2023 г.	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Использование полученных рекомендаций в работе

	педагогических практик» на базе МОУ Гостилицкая школа»				
9.	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	2022-2024 гг.	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Методическая поддержка педагогов	
2.2. Постояннодействующий семинар проекта «Школа Минпросвещения России»					
1.	Участие в постоянно действующем семинаре для школ-участников проекта по направлениям реализации Проекта	2022-2024 гг. (по отдельному графику)	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Использование полученных рекомендаций в работе	
2.3. Мероприятия по организации деятельности стажировочных площадок					
1.	Участие в вебинарах, семинарах-практикумов, круглых столах и других мероприятиях для школ-участников проекта на базе стажировочных площадок Ленинградской области	2022-2024 гг. (по отдельному графику)	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Использование рекомендаций в работе	
2.	Организация работы стажировочной площадки на базе МОУ «Рошшинская школа». Семинар по направлению «Школьный климат» для руководителей, управленческих команд и педагогов школ-участниц проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь-декабрь 2023-18 Января 2023 г.	Комитет, МКУ «ЦООД», МОУ «Рошшинская школа»	Представление опыта работы для управленческих и педагогических кадров школ-участниц Проекта	
3.	Организация работы стажировочной площадки на базе МОУ «Аннинская школа».	Октябрь 2023 г.	Комитет, МКУ «ЦООД», МОУ «Аннинская школа»	Представление опыта работы для управленческих и педагогических кадров школ-участниц Проекта	
3. Информационное сопровождение					
1.	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Ленинградской области по реализации Проекта	2022-2024 гг.	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях	
2.	Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам	2022-2024 гг.	Комитет, МКУ «ЦООД», общеобразовательные организации	Актуальная информация о проекте Минпросвещения России»	

	реализации Проекта				размещена на странице сайта
--	--------------------	--	--	--	-----------------------------