

УТВЕРЖДАЮ
 председатель комитета
 по образованию администрации муниципального образования
 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
 области



И.С. Засухина

Комплекс мер («Дорожная карта») по обновлению материально-технической базы
 общеобразовательных организаций Ленинградской области
 для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
 (создание и открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей)
 в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 2019 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Определение и согласование перечня образовательных организаций, в которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей (далее — Центры)	Логунова М.П.	01.02.2019
2.	Создание рабочей группы по реализации регионального проекта «Современная школа» в Ломоносовском муниципальном районе	Логунова М.П.	06.03.2019
3.	Утверждение типового медиаплана Центров	Пыльцына С.Е.	март 2019 г.
4.	Информационные совещания рабочей группы по реализации регионального проекта «Современная школа»	Логунова М.П.	Ежемесячно 2019 г.
5.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и администраций района о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Сафронова Э.В.	30.03.19
6.	Рассмотрение рабочей группой типового дизайн-проекта Центров	Логунова М.П.	Март 2019 г.

7.	Рассмотрение рабочей группой типового проекта зонирования Центров	Логунова М.П.	Март 2019 г.
8.	Рассмотрение рабочей группой типового проекта инфраструктурного листа Центров	Логунова М.П.	Март-апрель 2019 г.
9.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра	Сафронова Э.В.	Апрель 2019 г., далее ежегодно
10.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Пыльцына С.Е.	Апрель-май 2019 г.
11.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания учебного предмета «ОБЖ»	Пыльцына С.Е.	Март-апрель 2019 г.
12.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Ефимова Е.Ю. руководители общеобразовательных организаций- Акатнова Т.А. Таргонская Е.Г.	Май-август 2019 г.
13.	Разработка и утверждение образовательных программ, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центров	Акатнова Т.А. Таргонская Е.Г.	Май-август 2019 г.
14.	Завершение набора детей, обучающихся по программам Центров	Яковлева А.О. Акатнова Т.А. Таргонская Е.Г.	Сентябрь 2019 г.
15.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	Полевкова Е.Ф. Акатнова Т.А. Таргонская Е.Г.	Август 2019 г.

16.	Лицензирование образовательной деятельности Центров	Акатнова Т.А. Таргонская Е.Г.	Август 2019 г.
17.	Открытие Центров в единый день открытий	Засухина И.С. Логунова М.П. Полевкова Е.Ф. Акатнова Т.А. Таргонская Е.Г.	1 сентября 2019 г.
18.	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центров	Логунова М.П. Лазоренко О.С.	Ежемесячно Май-август 2019 г.
19.	Мониторинг деятельности Центров в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Логунова М.П. Яковлева А.О. Лазоренко О.С.	Ежемесячно Сентябрь – декабрь 2019 г.
20.	Подведение итогов работы по созданию Центров на совещаниях руководителей образовательных организаций	Засухина И.С. Логунова М.П.	Октябрь-ноябрь 2019 г.