



**Администрация
Муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Распоряжение
г. Ломоносов

№ 23-р

26.01.2021

**Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Ломоносовском районе в 2020 – 2021 учебном году**

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 ноября 2020 года № 10-712, от 01 декабря 2020 года № 05-142 о графиках внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования на 2020-2021 учебный год, в целях подготовки муниципальной системы образования к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в образовательных организациях Ломоносовского района в 2021 году,

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ломоносовском районе в 2020 - 2021 учебном году (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего

образования в 2020-2021 учебном году обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты;

2.2. Разработать Дорожную карту подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2020 - 2021 учебном году в общеобразовательной организации;

3. Главному специалисту комитета по образованию Ломоносовского района Яковлевой А.О. провести мониторинг выполнения Дорожной карты руководителями общеобразовательных организаций в срок до 15 марта 2021 года и 25 мая 2021 года. По результатам проведения мониторинга предоставить справку и адресные рекомендации руководителям общеобразовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2020 - 2021 учебном году.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета по образованию Ломоносовского района Логунову М.П.

Председатель комитета



И.С. Засухина

Приложение
к распоряжению комитета по образованию
Ломоносовского района
№ 23-р от 26.01.2021

**Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Ломоносовский муниципальный район в 2021 году**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, соисполнители
1	Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2021 года		
1.1.	Подготовка муниципальных материалов к собеседованию специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год.	январь 2021 года	Комитет по образованию
1.2.	Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА.	по графику ОО	Руководители образовательных организаций
2	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1.	Повышение квалификации учителей ОО в ЛОИРО		
2.1.1.	Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2021 года (участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО») (далее - ЛОИРО)	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", районные методические объединения, образовательные организации
2.1.2.	Участие в вебинарах КОПО ЛО, ЛОИРО по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ): - Подготовка к репетиционному ИСИ (1 декада октября) - Анализ результатов репетиционного ИСИ (1 декада ноября).	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", районные методические объединения, образовательные организации

2.1.3.	Ознакомление с примерными темами сочинения, материалов изложения для регионального экзамена.	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности», районные методические объединения, образовательные организации
2.1.4.	Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9.	по графику курсовой подготовки	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности», районные методические объединения, образовательные организации
2	Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2020-2021 уч.г. на муниципальном уровне по основной и средней школе		
2.2.1.	Работа муниципальных предметных методических объединений. Проведение обучающих семинаров для учителей-предметников на базе школ	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности», районные методические объединения Руководители образовательных организаций
2.2.2	Проведение методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам Методический семинар для учителей-предметников «Государственная итоговая аттестация: итоги, задачи и перспективы»	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", Районные методические объединения Руководители образовательных организаций

2.2.3.	Выступления на методических семинарах, консультации учителей школ, показавших наиболее высокие результаты, и экспертов ЕГЭ по итогам диагностических работ, мониторингов, КШИ и репетиционных экзаменов для учителей, работающих в 9,10, 11 классах	в течении года	МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", Руководители образовательных организаций
2.2.4.	Консультации по использованию УМК и методической литературы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для учителей 8-11 классов	в течении года	МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", районные методические объединения
2.2.5.	Введение дополнительных элективных курсов в рамках профильного обучения в средней школе	в течении года	Руководители образовательных организаций
2.2.6.	Использование дополнительных ресурсов МДОУ «ЦИТ» в рамках дистанционного обучения по предметам	в течении года	МАОУ ДО «ЦИТ» Руководители образовательных организаций
3	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2021 г.		
2.3.1.	Работа муниципальных предметных методических объединений. Мастер-классы педагогов-предметников, добившихся наиболее высоких результатов ГИА-9	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", Районные методические объединения Руководители образовательных организаций
2.3.2.	Семинар для учителей, трансляция успешных педагогических практик учителей Ломоносовского района на районной «Ярмарке инноваций»	март 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций

2.3.3.	Он-лайн встреча учителей школ, показавших наиболее высокие результаты, на методических совещаниях с учителями школ входящих в «Группу риску»	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Руководители образовательных организаций
4.	Мониторинг качества знаний обучающихся		
2.4.1.	Собеседование с заместителями директоров по УВР по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2020 года Представление плана по подготовке к ГИА 2021 года	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"
2.4.2.	Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", районные методические объединения
2.4.3.	Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации
2.4.4.	Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному.	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации

2.4.5.	Проведение регионального релетивционного экзамена на муниципальном уровне по русскому языку.	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации
2.4.6.	Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации
2.4.7.	Изучение бланочной технологии при проведении ГВЭ-9	март 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", ОО-ППЭ
2.4.8.	Проведение диагностических работ (система СтаГрад, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11 Подготовка к итоговому сочинению/изложению Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации
2.4.9.	Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА	по графику образовательных организаций	Руководители образовательных организаций
2.4.11.	10-11(12) классы Согласование плана по подготовке к ГИА 2021 года общеобразовательными организациями	январь 2021 года	Общеобразовательные организации

2.4.12.	Проведение ДКР по математике (базовый уровень) и русскому языку в 10 классе	май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации
2.4.13.	Проведение ДКР по математике (базовый и профильный уровень) и русскому языку в 11 классе	раз в четверть	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.4.14.	Круглые столы с руководителями школ, заместителями директоров по УВР, учителями-предметниками	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, образовательные организации
2.4.15.	Подготовка к итоговому сочинению/изложению. Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 11 классов.	январь-май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации
2.4.16.	Мониторинг организации внутришкольного контроля по подготовке к ГИА	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"
	8, 9 классы		

2.4.17.	<p>Проведение муниципальных входных диагностических работ в формате ГИА-9, тренировочных и диагностических работ в системе СтаГрад</p> <ul style="list-style-type: none"> - по русскому языку - по математике, - по истории, биологии - по обществознанию, географии, физике 	январь-март 2021 года	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации</p>
2.4.18.	<p>Формирование списка обучающихся 8 - 9 классов, входящих в «группу риска» по результатам входного мониторинга</p>	январь - февраль 2021 года	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации</p>
2.4.19.	<p>ДКР по математике для «группы риска» 9, 11 классы</p>	март 2021 года	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации</p>
2.4.20.	<p>ДКР по русскому языку для «группы риска»</p>	март 2021 года	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации</p>

2.4.21.	Диагностическая работа по математике в 9 классе по уровню базовой математики 11-го класса	апрель 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Районные методические объединения Образовательные организации
5.	Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11		
2.5.1.	Подготовка информации по муниципальному образованию и образовательным организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.5.2.	Усиление профориентационной работы, с целью выбора выпускниками предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ для продолжения обучения после школы (в том уровня математики)	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.5.3.	Закрепление учителя-предметника в качестве куратора. Проведение элективных курсов пригласенными педагогами для обучающихся «группы риска» и «потенциальными высокочемпионами»	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций

2.5.4.	Организация дополнительных занятий по русскому языку и математики (профильный уровень) для каждой группы выпускников отдельно; Факультативные занятия - дополнительно 3 часа в неделю по каждому образовательному предмету	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.5.5.	Муниципальные диагностические работы на базе школы, беседа с выпускниками по результатам работ	раз в четверть	Комитет по образованию, руководители образовательных организаций
2.5.6.	Анализ полученных результатов мониторинга, разработка совместного плана мероприятий педагогического состава и администрации образовательной организации и МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" по снижению рисков при проведении деятельности образовательных организаций по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.5.7.	Консультирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросам оптимизации подготовки к сдаче ЕГЭ;	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
6	Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2021 года		
2.6.1	Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2020 года		Комитет по образованию Ломоносовского района
2.6.2.	Проведение анализа профессиональной характеристики учителей в выпускном классе (наличие курсов повышения квалификации, недельная нагрузка, психолого-педагогическая характеристика учителя)	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций

2.6.3.	Усиление профориентационной работы, с целью выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ для продолжения обучения после школы (в том уровня математики)	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.6.4.	Закрепление учителя-предметника в качестве куратора, чьи результаты сдачи ЕГЭ являются выше муниципальных	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.6.5.	Проведение в муниципальных диагностических работ, проведение круглых столов методических объединений для составления плана повышения качества обучения	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.6.6.	Проведение круглого стола с руководителями ОО, заместителями руководителя по УВР, учителем-предметником, не реже одного раза в месяц	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.6.7.	Назначение куратора	январь 2021	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций

2.6.8.	Проведение собрания педагогического коллектива со специалистами комитета по образованию о результатах ЕГЭ за последние три года, необходимости повышения педагогической квалификации	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.6.9.	Мониторинг организации и проведения дистанционного обучения выпускников	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.6.10.	Разработка индивидуального расписания дополнительных занятий обучающихся	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.6.11.	Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи учителям – предметникам по вопросам подготовки выпускников к ГИА	в течении года	МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"
2.6.12.	Индивидуальные консультации для учителей, испытывающих трудности с проверкой тестовых работ	в течении года	МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"
2.6.13.	Посещение уроков в 9 и 11 классах школ, показавших результаты ниже среднего уровня по Ленинградской области в 2020 году	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"

2.6.14.	Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ)	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.6.15.	Проведение заседаний методических объединений по теме «Анализ результатов мониторинга качества образования в 9, 11(12) классах»	в течении года	МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"
2.6.16.	Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2021 года	в течении года	МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"

<p>МОУ «Лебяженский центр общего образования» Проведение анализа профессиональной характеристики учителей в выпускном классе (наличие курсов повышения квалификации, недельная нагрузка, психолого-педагогическая характеристика учителя) Усиление профориентационной работы, с целью выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ для продолжения обучения после школы (в том уровня математики) Закрепление учителя-предметника в качестве куратора, чьи результаты сдачи ЕГЭ являются выше муниципальных. (МОУ «Анниская школа», МОУ «Гостилицкая школа», МОУ «Русско-Высоцкая школа») Проведение в сентябре муниципальных диагностических работ, проведение круглых столов методических объединений для составления плана повышения качества обучения Проведение круглого стола с руководителями ОО, заместителями руководителя по УВР, учителем-предметником, не реже одного раза в месяц. Назначение куратора Психолого - педагогическая помощь в выборе предметов для сдачи ЕГЭ: предметы по выбору, математика базовый и профильный уровень Организация дополнительных занятий по русскому языку и математике Проведение тренировочного ЕГЭ раз в месяц, ознакомление с результатами родителей (школьный уровень) Собеседование (совещание) с руководителем ОО о подготовке к ГИА не реже одного раза в месяц Муниципальные диагностические работы на базе школы Мониторинг по выявлению причин снижения качества образования обучающихся выпускных классов (педагоги, администрация) Анализ полученных результатов мониторинга, разработка совместного плана мероприятий педагогического состава и администрации образовательной организации и МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" по снижению рисков при проведении деятельности общеобразовательных организаций по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ Консультирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросам оптимизации подготовки к сдаче ЕГЭ</p>	<p>в течении года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"</p>
---	-----------------------	---

<p>МОУ «Лопухинская школа»</p> <p>Проведение анализа профессиональной характеристики учителей в выпускном классе (наличие курсов повышения квалификации, недельная нагрузка, психолого-педагогическая характеристика учителя)</p> <p>Усиление профориентационной работы, с целью выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ для продолжения обучения после школы (в том уровня математики)</p> <p>Закрепление учителя-предметника в качестве куратора, чьи результаты сдачи ЕГЭ являются выше муниципальных. (МОУ «Анниская школа», МОУ «Гостилицкая школа», МОУ «Русско-Высоцкая школа»)</p> <p>Проведение в сентябре муниципальных диагностических работ, проведение круглых столов методических объединений для составления плана повышения качества обучения</p> <p>Проведение круглого стола с руководителями ОО, заместителями руководителя по УВР, учителем-предметником, не реже одного раза в месяц.</p> <p>Назначение куратора</p> <p>Запрет на создание класса-комплекта в старшей ступени школы</p> <p>Выявление «группы риска» и «группы потенциальных высоко балльников»</p> <p>Организация дополнительных занятий (индивидуальные занятия) по русскому языку и математики (профильный уровень)</p> <p>Проведение тренировочного ЕГЭ раз в месяц, ознакомление с результатами родителей; (школьный уровень)</p> <p>Собеседование (совещание) с руководителем ОО о подготовке к ГИА не реже одного раза в месяц</p> <p>Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ (основные предметы) (выезд специалистов комитета по образованию в ОО)</p> <p>Мониторинг учебно-методического комплекса по подготовке к ЕГЭ</p> <p>Муниципальные диагностические работы на базе школы</p> <p>Мониторинг по выявлению причин снижения качества образования обучающихся выпускных классов (педагоги, администрация)</p> <p>Анализ полученных результатов мониторинга, разработка совместного плана мероприятий педагогического состава и администрации образовательной организации и МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" по снижению рисков при проведении деятельности общеобразовательных организаций по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ</p> <p>Консультирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросам оптимизации подготовки к сдаче ЕГЭ</p>	<p>в течении года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"</p>
--	-----------------------	---

<p>МОУ «Копорская школа» Проведение анализа профессиональной характеристики учителей в выпускном классе (наличие курсов повышения квалификации, недельная нагрузка, психолого-педагогическая характеристика учителя) Усиление профориентационной работы, с целью выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ для продолжения обучения после школы (в том уровня математики) Закрепление учителя-предметника в качестве куратора, чьи результаты сдачи ЕГЭ являются выше муниципальных. (МОУ «Гостилицкая школа», МОУ «Русско-Высоцкая школа») Проведение в сентябре муниципальных диагностических работ, проведение круглых столов методических объединений для составления плана повышения качества обучения Проведение круглого стола с руководителями ОО, заместителями руководителя по УВР, учителем-предметником, не реже одного раза в месяц. Назначение куратора Организация дополнительных занятий по русскому языку и математики (профильный уровень) Проведение тренировочного ЕГЭ раз в месяц, ознакомление с результатами родителей. (школьный уровень) Проведение собрания педагогического коллектива со специалистами комитета по образованию о результатах ЕГЭ за последние три года, необходимости повышения педагогической квалификации; Собеседование (совещание) с руководителем ОО о подготовке к ГИА не реже одного раза в месяц Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ (основные предметы) (выезд специалистов комитета по образованию в ОО) Мониторинг учебно-методического комплекса по подготовке к ЕГЭ Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ (основные предметы) (выезд специалистов комитета по образованию в ОО) Муниципальные диагностические работы на базе школы Мониторинг по выявлению причин снижения качества образования обучающихся выпускных классов (педагоги, администрация) Анализ полученных результатов мониторинга, разработка совместного плана мероприятий педагогического состава и администрации образовательной организации и МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" по снижению рисков при проведении деятельности общеобразовательных организаций по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ Консультирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросам оптимизации подготовки к сдаче ЕГЭ</p>	<p>в течение года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"</p>
--	-----------------------	---

7		Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2021 года	
2.7.1.	Проведение собрания педагогического коллектива со специалистами комитета по образованию о результатах ЕГЭ за последние три года, необходимости повышения педагогической квалификации	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.7.2.	Мониторинг организации и проведения дистанционного обучения выпускников	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.7.3.	Разработка индивидуального расписания дополнительных занятий обучающихся	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.7.4.	Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"
2.7.5.	Собеседования с руководителями общеобразовательных организаций «Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в общеобразовательной организации (отчёт руководителей по результатам мониторинга обучающихся 9-11-х классов, входящих в «группу риска»)»	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района Руководители образовательных организаций
2.7.6.	Мониторинг обучающихся по выбору предметов ГИА Муниципальный контроль выбора предметов	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района Руководители образовательных организаций
2.7.7.	Проведение мониторинга объективности выставления оценок в журнал. МБОУ (по графику)	апрель 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района

2.7.8.	Проведение мониторинга за выполнением федеральных и региональных нормативных документов, и инструкций в ОО, за организацией подготовки к проведению ГИА в 9, 11(12) классах	апрель 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"
2.7.9.	Собеседование с руководителями ОО о готовности общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации	апрель 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций
2.7.10.	Совещание с заместителями директоров школ, ответственными за проведение ГИА по вопросам организации работы с обучающимися «группы риска»	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"
2.7.11.	Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА	по графику образовательных организаций	Руководители образовательных организаций
3.	Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
3.1.	Подготовка распорядительных актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района
	Подготовка распоряжений по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (12) в 2020 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативно-правовыми документами Назначение ответственных за подготовку к государственной итоговой аттестации в образовательных организациях	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района
	Назначение ответственных за формирование региональной информационной системы в образовательных организациях	январь 2021 года	Руководители образовательных организаций
		январь 2021 года	Руководители образовательных организаций
4.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1.	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:		

4.1.1.	техническое дооснащение ППЭ.	январь -июнь 2021 года	Общеобразовательные организации - ППЭ
4.1.2	приобретение USB флеш-накопителей	февраль 2021 года	Общеобразовательные организации - ППЭ
4.1.3.	приобретение расходных материалов на проведение ИСИ	октябрь 2021 года	Общеобразовательные организации - ППЭ
5.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11		
5.1.	Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с итоговым тестированием для:		
5.1.1	- членов ГЭК;	январь – март 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.2	- руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) Региональное обучение Муниципальное обучение - организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ); - организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»;	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.3	- организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»;	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.4	- ответственных по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне;	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности",
5.1.5	- технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и т.д., в том числе с участием технических специалистов, имеющих опыт печати и сканирования в ППЭ-2017 года;	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.6	- технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранному языкам с разделом «Говорение»;	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.7	- членов конфликтной комиссии;	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.8	- общественных наблюдателей. Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей;	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района

5.1.9	<p>- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения:</p> <p>Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;</p> <p>Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения.</p>	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.10	Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.11	Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2021 году.	январь - май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.12	Федеральные дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.13	Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ).	1 декада мая 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, Общеобразовательные организации- ППЭ
5.1.14	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ.	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района ППЭ
5.1.15	Федеральные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ.	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района ППЭ
5.1.16	Федеральное тестирование систем видеонаблюдения.	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района ППЭ
5.1.17	Федеральные тренировочные мероприятия по технологии проведения ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение») в ППЭ	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района ППЭ
5.1.18	Проведение дополнительной проверки готовности в день экзамена	перед графиком экзаменов	Комитет по образованию Ломоносовского района ППЭ
5.1.19	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течении года	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.1.20	Ознакомление с Распоряжением комитета по образованию Ломоносовского района «О проведении обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА - 11» под подпись руководителей общеобразовательных организаций и учителей	перед графиком экзаменов	Комитет по образованию Ломоносовского района

5.2.	Подготовка экспертов предметных комиссий		Комитет по образованию Ломоносовского района
5.2.1	Представление в КОПО ЛЮ списка кандидатов-экспертов	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.2.2	Организация участия в текущих курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающих в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету	январь – март 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района
5.3	Организация участия в обучающих вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования	октябрь 2020 – май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района
6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.2	Формирование данных об: - общеобразовательных организациях; - обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; - выпускниках прошлых лет; - пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий - Сведения об общественных наблюдателях	по графику формирования РИС	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.3	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ.	по графику формирования РИС	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации

6.4.	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работников, технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей. 	по графику формирования РИС	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.5.	Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету).	до 1 февраля 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.7.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)		
6.7.1	Представление кандидатов в ГЭК	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.8	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки		
6.8.1	Подготовка списка муниципальных комиссий по проверке ИСИ, по проведению ИСИ	январь 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района
6.8.2	Прием заявлений на участие в ИСИ	окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ	Общеобразовательные организации
6.8.3	Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки	За 2 недели до дня проведения ИСИ	Комитет по образованию Ломоносовского района
6.8.7	Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке итогового сочинения	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации

6.8.8	Проведение репетиционного ИСИ. Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.8.9	Внесение информации об участниках ИСИ в РИС	по графику формирования РИС	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.8.10	Проведение репетиционного ИСИ на базе школ, мониторинг результатов, проведение круглого стола с заместителями директоров по УВР	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.9.	Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.	по графику ГБУ ЛО ИЦОКО	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.10	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.		Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.11	Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9		
6.11.1	Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	март-апрель 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.11.2	Участие в обучающих семинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ	март 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.11.3	Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ	по федеральному графику (март, май 2021 года)	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ

6.1.1.4	Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн).	по расписанию ГИА	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.1.1.5	Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%).	по расписанию ГИА	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.1.1.6	Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%).	по расписанию ГИА	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.1.1.7	Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства.	за 2 недели до проведения ГИА	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.1.1.8	Прием ППЭ по Акту готовности.	за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.1.1.9	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	по федеральному графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.1.1.10	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	по федеральному графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.1.1.11	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	по федеральному графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.1.1.12	Мониторинг подготовки ППЭ	по графику	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
6.12	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов		

6.12.1	Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	январь – март 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.12.2	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2021 году	январь – март 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
6.12.3	Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ.	до 05.05.2021	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации - ППЭ
6.13	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей		
6.13.1	Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	по графику формирования РИС	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации - ППЭ
6.13.2	Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА.	до 05.05.2021	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации - ППЭ
6.13..3	Организация участия в федеральном вебинаре общественных наблюдателей	май 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации - ППЭ
6.13.4	Проведение муниципальных собраний-семинаров для граждан, желающих участвовать в качестве общественных наблюдателей ГИА	февраль 2021 года	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации – ППЭ
7	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		

7.1.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОМСУ</p>	<p>в течении года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", общеобразовательные организации</p>
7.1.1	<p>Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА</p>	<p>в течении года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", общеобразовательные организации</p>
7.1.2	<p>Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА</p>	<p>по графику</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности", общеобразовательные организации</p>
7.1.3	<p>Организация участия в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам ГИА - обучающихся - родителей - педагогов</p>	<p>по графику</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации</p>
7.2	<p>Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>в течении года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района</p>
7.3	<p>Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.</p>	<p>в течении года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района</p>
7.4	<p>Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций.</p>	<p>в течении года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района</p>

7.5	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:</p>	Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные организации
	<p>Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА</p>	в течении года
	<p>Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА</p>	в течении года
	<p>Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - нормативных документах ГИА; 	в течении года
	<ul style="list-style-type: none"> - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; 	в течении года
	<ul style="list-style-type: none"> - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования. 	По графику
	<ul style="list-style-type: none"> - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы; - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; 	По графику
	<ul style="list-style-type: none"> - Подача заявления на участие в ГИА-11 - Подача заявления на участие в ГИА-9 	январь 2021 года февраль 2021 года
	<p>Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения)</p>	ноябрь 2020 года
	<ul style="list-style-type: none"> - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. 	январь - апрель 2021 года
	<p>Инструктаж по порядку проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;</p>	апрель 2021 года
	<p>Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА;</p>	апрель 2021 года
		Руководители образовательных организаций

	<p>- информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования.</p> <p>Подготовка памяток участника ГИА.</p>	<p>май 2021 года</p>	<p>образовательных организаций</p>
	<p>Анкетирование выпускников, их родителей по проверке знания процедур проведения ГИА</p>	<p>январь – май 2021 года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района</p>
	<p>Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА.</p>	<p>апрель - май 2021 года</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p>
	<p>Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА.</p>	<p>март - июнь 2021 года</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p>
7.6	<p>Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»</p>	<p>по графику</p>	
7.7	<p>Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»</p> <p>Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тренинги, занятия с обучающимися; - сопровождение педагогов; -сопровождение родителей 	<p>по графику в течении года</p>	<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности" Руководители образовательных организаций (школьные психологи)</p>
7.8	<p>Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА. 2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА. 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», <ul style="list-style-type: none"> - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - о шкале результатов ГИА-9. 	<p>в течении года в течении года в течении года</p>	<p>Руководители образовательных организаций Руководители образовательных организаций Руководители образовательных организаций</p>

	<p>4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы; - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения.</p> <p>5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения).</p> <p>6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА. О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. Об условиях допуска к ГИА в резервные дни.</p> <p>7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. О порядке и сроках информирования по результатам ГИА.</p> <p>8. информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования.</p> <p>9. Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. Информирование под роспись о порядке проведения ГИА.</p>	<p>в течении года</p> <p>в течении года</p> <p>декабрь 2020- февраль 2021</p> <p>март 2021</p> <p>июнь 2021</p> <p>январь 2020 Апрель 2021</p> <p>сентябрь 2020- июль 2021 года</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p> <p>Руководители образовательных организаций</p> <p>Руководители образовательных организаций</p> <p>Руководители образовательных организаций</p> <p>Руководители образовательных организаций</p> <p>Руководители образовательных организаций</p> <p>Руководители образовательных организаций</p> <p>Руководители образовательных организаций</p> <p>Руководители образовательных организаций</p> <p>Руководители образовательных организаций</p>
7.9	<p>Организация пресс-конференций председателя Комитета с представителями муниципальных СМИ</p>		<p>Комитет по образованию Ломоносовского района, МКУ "Центр обеспечения образовательной деятельности"</p>

Используемые сокращения:

- ГИА – государственная итоговая аттестация
- ПШЭ – пункт проведения экзамена
- ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
- ЕГЭ – единый государственный экзамен
- ОГЭ – основной государственный экзамен
- РИС – региональная информационная система