



Администрация
Муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.02.2021

г. Ломоносов

№ 54-р

О проведении оценки уровня функциональной грамотности обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций Ломоносовского района Ленинградской области с использованием инструментария PISA в 2021 году

В целях подготовки обучающихся к участию в региональной оценке по модели PISA (2024) и на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 372-р от 17 февраля 2021 года «О проведении оценки уровня функциональной грамотности обучающихся 8 классов Ленинградской области с использованием инструментария PISA в 2021 году»:

1. Провести оценку уровня функциональной грамотности обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций Ломоносовского района Ленинградской области с использованием инструментария PISA в 2021 году (далее - исследование) в соответствии с планом-графиком проведения исследования (Приложение 1).

Срок проведения: март 2021, октябрь 2021.

2. Определить перечень общеобразовательных организаций и количество обучающихся общеобразовательных организаций Ломоносовского района Ленинградской области, участников исследования с использованием инструментария PISA в 2021 году (Приложение 2).

3. Назначить школьных организаторов, ответственных за организацию и проведение исследования в общеобразовательных организациях – пунктах проведения диагностики (Приложение 3).

4. Назначить технических специалистов, ответственных за техническое обеспечение рабочих мест диагностики в общеобразовательных организациях (Приложение 4).

5. Назначить Бобырь Наталью Владимировну, ведущего специалиста МКУ «Центр обеспечения образовательной деятельности», муниципальным координатором, ответственным за проведение исследования в общеобразовательных организациях Ломоносовского района Ленинградской области.

6. Муниципальному координатору:

6.1. Обеспечить подготовку и проведение исследования в соответствии с планом-графиком (Приложение 1).

6.2. Организовать информационную работу с родителями (законными представителями) по вопросам проведения исследования.

7. Яковлевой Алле Олеговне, главному специалисту комитета по образованию администрации Ломоносовского района, обеспечить контроль выполнения процедуры исследования в установленные сроки в соответствии с планом-графиком (Приложение 1).

8. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей общеобразовательных организаций.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета



И. С. Засухина

**План - график реализации регионального проекта
по оценке уровня функциональной грамотности с использованием
инструментария PISA обучающихся 8 классов
Ленинградской области в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий	Ответственный
1.	Изучение концепции (программы) исследования функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области	март 2021	Региональный координатор, муниципальный координатор
2.	Подготовка распорядительного акта о проведении диагностики, назначение муниципальных координаторов, утверждение списка школ, участников проекта	февраль 2021	Региональный координатор
3.	Подготовка распорядительного акта о проведении диагностики, назначение ответственных организаторов пункта проведения диагностики (далее – ППД), технических специалистов в ППД	февраль 2021	Муниципальный координатор
4.	Получение инструктивных материалов для участников и организаторов (кураторов) проведения исследования в общеобразовательной организации	февраль, сентябрь 2021	Региональный координатор, Муниципальный координатор
5.	Изучение инструктивных и методических материалов всеми участниками исследования	февраль, сентябрь 2021	Региональный координатор, Муниципальный координатор, школьный организатор
6.	Вебинары по организации и проведения исследования функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области	февраль, октябрь 2021	Организатор мероприятия Региональный координатор
7.	Информационно-методическое сопровождение участников	февраль - ноябрь	Организатор мероприятия,

	исследования в процессе подготовки и проведения исследования	2021	Региональный координатор, Муниципальный координатор
8.	Создание условий для проведения исследования, включая подготовку ППИ и аудиторий к проведению исследований	февраль, октябрь 2021	Муниципальный координатор, школьный организатор
9.	Проведение компьютерной диагностики обучающихся 8 классов Ленинградской области по функциональной грамотности.	март, октябрь 2021	Организатор мероприятия, региональный координатор, муниципальный координатор, школьный организатор
10.	Получение результатов исследования	апрель, ноябрь 2021	Организатор мероприятия
11.	Отчет по результатам 1 этапа исследования с определением выявленных проблемных зон в целом по региону, в разрезе каждого муниципального образования.	апрель 2021	Организатор мероприятия
12.	Методические рекомендации по результатам исследований для каждой образовательной организации, принявшей участие в исследовании.	апрель - май 2021	Организатор мероприятия
13.	Отчет по результатам 2 этапа с описанием динамики изменения результатов в целом по Ленинградской области, а также в разрезе каждого муниципального образования, с определением основных направлений работы для каждой образовательной организации, принявшей участие в исследовании.	ноябрь 2021	Организатор мероприятия
14.	Методические рекомендации по организации дальнейшей работы в области формирования функциональной грамотности в Ленинградской области с учетом полученных результатов исследования.	ноябрь 2021	Организатор мероприятия
15.	Принятие управленческих решений по результатам исследований	декабрь 2021	Организатор мероприятия
16.	Вебинар для участников исследования по обсуждению итогов и рекомендаций	декабрь 2021	Региональный координатор

Приложение №2
к распоряжению
комитета по образованию
Ломоносовского района
№ 54р от 18.02.2021

**Перечень общеобразовательных организаций - пунктов проведения
оценки уровня функциональной грамотности с использованием
инструментария PISA обучающихся 8 класса Ломоносовского района
Ленинградской области в 2021 году**

№ п/п	Наименование ОУ	Адрес местонахождения (почтовый)	Кол-во обучающихся 8 кл.
1.	МОУ «Ломоносовская общеобразовательная школа №3»	188512, Ленинградская обл, Ломоносовский район, д. Горбунки	40
2.	МОУ «Кипенская общеобразовательная школа»	188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Кипень	25
3.	МОУ «Гостилицкая общеобразовательная школа»	188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная	25
4.	МОУ «Копорская общеобразовательная школа»	188525, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Копорье	10
Итого Ломоносовский район			100

Список школьных организаторов, ответственных за организацию и проведение оценки уровня функциональной грамотности с использованием инструментария PISA обучающихся 8 классов общеобразовательных организациях Ломоносовского района Ленинградской области в 2021 году

№ п/п	Ф.И.О. школьного организатора	Место работы	Должность
1.	Карху Людмила Васильевна	МОУ «Гостилицкая общеобразовательная школа»	Заместитель директора по УВР
2.	Сизова Марина Федоровна	МОУ «Кипенская школа»	Заместитель директора по УВР
3.	Жук Любовь Николаевна	МОУ «Копорская школа»	Заместитель директора по УВР
4.	Селихова Татьяна Владимировна	МОУ «Ломоносовская школа № 3»	Заместитель директора по УВР

**Список технических специалистов, ответственных за техническое
обеспечение рабочих мест диагностики с использованием
инструментария PISA в общеобразовательных организациях
Ломоносовского района Ленинградской области**

№ п/п	Ф.И.О. технического специалиста	Место работы
1.	Плетнева Лидия Владимировна	МОУ «Гостилицкая общеобразовательная школа»
2.	Ушаков Дмитрий Алексеевич, Голикова Юлия Валерьевна	МОУ «Кипенская школа»
3.	Никитина Елена Николаевна	МОУ «Копорская школа»
4.	Куров Владимир Николаевич	МОУ «Ломоносовская школа № 3»